NOWA _
BRASILANDIA

&= PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO LAJE (13,50 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RIO LAJE (COORDENADA: 14°59'32.60"S 54°53'34.90"0)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO PRECO PRECO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |TABULEIRO R$ 12.697,67
6504810 06| 1.1 |SUBSTITUIGAO DE "PRANCHAQO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA M2 R$ 141,54 | R$ 182,94 | 45,00 | R$ 8.232,32 R$ 188,72
6504810 07| 1.2 [SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA M2 R$ 146,04 | R$ 188,76 | 18,00 | R$ 3.397,62 R$ 194,72
6504810 08| 1.3 [SUBSTITUIGAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA M R$ 82,61 | R$ 106,77 | 10,00 | R$ 1.067,73 R$ 110,15
BDI:| 29,25%
BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 12.697,67
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 3 Y | BRASILANDIA
8 = PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
RS ERA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
FISICO - FINANCEIRG LOCAL: PONTE SOBRE O RIO LAJE
AREA: 13,50%x4,50 m = 60,75 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |[30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % = — TOTAL
[o) [o) 0,
1.0 | TABULEIRO R$ 12.697,67 | 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 6.348,84 | R$ 6.348,84 | R$ 12.697,67
TOTAIS (R$) RS 12.697,67 RS R$ 6.348,84 | R$ 6.348,84 | R$ 12.697,67
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ 6.348,84 | R$ 12.697,67
TOTAIS (%) o o 50,00% 50,00%
TOTAIS ACUMULADO (%) 2 Lelrlers 50,00% 100,00%

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI NOWA .
i _ BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUQAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
CcOD. DESCRIGAO 1°Quartil | Médio | 3° Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC  |ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1M 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 1,15%
I |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:

10 00 " 10

(=)
=
(=)

BDI = —1|x100

(14 e+ A s s o) (1420 (14 705)
T

(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600

(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850

BDI:[ 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O célculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia € de 5% sobre os servicos de mao de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em

uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716

NOVA BRASILANDIA - MT, 22 DE FEVEREIRO DE 2021.



