



# ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br) - e-mail: [centraldeprojetosamm@gmail.com](mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com)  
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT  
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO  
 LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILÂNDIA - MT  
 DATA: 10/11/2023

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4.034,39	17,19	4.124,35	17,57	7.025,29	19,69	4.683,72	19,96	5.911,01	25,19	23.467,54	3,88
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	55.697,89	100,00		-		-		-		-	55.697,89	9,20
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.745,87	100,00		-		-		-		-	3.745,87	0,62
4.0	FUNDAÇÃO	17.155,00	100,00		-		-		-		-	17.155,00	2,83
5.0	ESTRUTURA	23.088,75	100,00		-		-		-		-	23.088,75	3,81
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	360,65	100,00		-		-		-		-	360,65	0,06
7.0	GUARDA CORPO		-		-		-		-	145.352,44	100,00	145.352,44	24,01
8.0	COBERTURAS DO PERGOLADO		-	74.225,94	38,84	114.592,41	59,96		-		-	191.129,57	31,57
9.0	PISOS		-		-		-	100.182,80	100,00		-	100.182,80	16,55
10.0	BANCO DE MADEIRA		-		-		-	8.568,88	100,00		-	8.568,88	1,42
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	28.053,25	97,17		-		-	817,83	2,83	28.871,08	4,77
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-	1.203,59	100,00		-	1.203,59	0,20
13.0	ACESSIBILIDADE		-		-		-	6.195,69	100,00		-	6.195,69	1,02
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-	416,02	100,00	416,02	0,07
VALOR TOTAL		104.082,55	17,19	106.403,54	17,57	121.617,70	20,09	120.834,68	19,96	152.497,30	25,19	605.435,77	100,00
VALOR ACUMULADO		104.082,55	17,19	210.486,09	34,77	332.103,79	54,85	452.938,47	74,81	605.435,77	100,00	605.435,77	100,00